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Erneuerung RLT-Anlage PZ Leipzig

2ÖFFENTLICH

✓ Beauftragung von Corporate Real Estate (CRE) am 
07.02.2025 erfolgt 

✓ Kick-Off-Termin am 19.03.2025 mit Planungsbüro 
und CRE-Constructions vor Ort stattgefunden, 
Planungserstellung in Arbeit

✓ Regelmäßige Abstimmungsmeetings mit CRE, 
Fachfirmen und DP EPS im zweiwöchigen Rhythmus 
aufgesetzt

Ausblick:

✓ Ab 05.05.2025: Stellung einer mobilen Kälteanlage 
mit Lüftung zur Ablösung der gebäudeeigenen RLT*-
Anlage und Sicherstellung des Standortbetriebes 
während der Baumaßnahmen

• Geplante Fertigstellung in 11/2025

Meilensteine

Vorarbeiten

• Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme 
(Energierückgewinnung) via Energieberater

• Planung und Ausschreibung für die neue Anlage

• Umsetzungsbeginn für Kauf und Installation

Projekt

• Neuaufbau Konstruktion zur Aufnahme der Anlage

• Montage neue Anlage und Anschluss an 
vorhandenes Kanalsystem

• Wieder-Montage Kältemaschine auf dem Dach

• Inbetriebnahme neue Gesamtanlage und Rückbau 
der Altanlage

• Abbau der mobilen Kälteanlage

Übersicht Maßnahmen

*Raumlufttechnisch
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Erneuerung RLT-Anlage PZ Waiblingen

3ÖFFENTLICH

✓ Beauftragung von Corporate Real Estate (CRE) am 
22.01.2025 erfolgt 

✓ Kick-Off-Termin am 29.04.2025 mit Planungsbüro 
und CRE-Constructions nach Vorplanungsunterlagen, 
erweiterte Planungserstellung in Arbeit

✓ Regelmäßige Abstimmungsmeetings mit CRE, 
Fachfirmen und DP EPS aufgesetzt

Ausblick:

✓ Beauftragung zur Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes Anpassung, Erweiterung und 
Erneuerung RLT-Anlage

✓ Ableitung der notwendigen 
Umsetzungsmaßnahmen aus diesem Konzept

• Geplante Fertigstellung in 12/2026

Meilensteine

Vorarbeiten

• Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Baumaßnahme 
(Energierückgewinnung) via Energieberater

• Prüfung der notwendigen Leistungen und 
raumtechnischen Bedingungen

• Gesamtkonzept erstellen

Projekt

• Beauftragung des Gesamtkonzeptes

• Prüfung Leistungsaufnahme und –abgabe

• Ableitung von Umsetzungsmaßnahmen aus Konzept

Übersicht Maßnahmen

*Raumlufttechnisch
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